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Erwédgung Protokoll des Gemeinderates 08/2026 vom 4. Mai 2026 (Auszug)
Akten e Protokoll des Gemeinderates Nr. 08/2026 vom 4. Mai 2026 (Aus-
zug)
e Weisungsentwurf zur Urnenabstimmung vom 27. September 2026
(Stand 4. Mai 2026)
o Uberarbeiteter Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde
Stallikon 2027 — 2030 (Stand April 2026)
e Zusammenstellung der RPK zur Kostenentwicklung Projekt
«Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationsplatz Piinten» in
der Zeit vom 25.01.23 bis zur Urnenabstimmung vom 27.09.26
e Schriftlich beantworteter Fragenkatalog der RPK vom 26.04.26,
12.05.26 und 22.05.26
e Baukostenstand des Projektierungskredites per 11.05.2026
e Weisung zur Urnenabstimmung Uber den Projektierungskredit von
Fr. 2'420'000.00 vom 09.06.2024
e Weisung zur Gemeindeversammlung tiber den Wettbewerbskredit
von Fr. 385'000.00 vom 07.06.2023
Erwédgung

Die Rechnungsprifungskommission hat dieses Geschaft eingehend diskutiert und geprift. Dabei ist sie
zur Auffassung gekommen, dass die bisherige Kommunikation zu den Kosten des Generationenplatzes
maglicherweise missverstandlich war, da er urspriinglich einen wesentlich héheres Einsparungspotenzial
suggerierte. Heute sind unter dieser Position zur Hauptsache die Erstellungskosten der Spiel- und Sport-
anlage zu verstehen! Mit der nunmehr prasentierten Option kann jedoch nur noch tiber einen zusatzli-
chen Endausbau abgestimmt werden. Die Relevanz der noch ausgewiesene betragliche Differenz von
Fr. 740'000.00 (= 3 % der Gesamtinvestition von Fr. 24'300'000.00) erachtet die Rechnungsprifungs-
kommission als zu gering und vernachlassigbar. Sie verzichtet daher, auf den Variantenantrag und die
dazugehorige Stichfrage einzugehen.
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Bei der Beurteilung des Hauptantrages zum Objektkredit von Fr. 21'880'000.00 hat die Rechnungsprii-
fungskommission allféllige politische Interpretationen zur Dauer und Vorgehensweise bei der Schul- und
Sportraumplanung explizit ausgeschlossen und sich strikte auf die finanziellen Aspekte (finanzielle Trag-
barkeit, Notwendigkeit, Dringlichkeit, Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit) dieses Geschaftes kon-
zentriert.

Die Zunahme der Gesamtkostenentwicklung von ursprunglich Fr. 16 Mio. (+/- 30 %) zu den heutigen Ge-
samtinvestitionen von Fr. 24.3 Mio. (Reserve 5 %) musste die Rechnungsprifungskommission auf Riick-
frage wie folgt zur Kenntnis nehmen: «Kostenschéatzungen von Machbarkeitsstudien liegen Kosten von
realisierten Vergleichsobjekten zugrunde. Spezifische Eigenheiten, wie in Stallikon (z.B. aufwendige Fun-
dierungen, komplexe Bauorganisationen neben Schule in Betrieb, stark bewegte Topografie, etc.) finden
dabei keine umfassende Bericksichtigung. Demzufolge liegt die Kostenungenauigkeit bei +/- 30 %. Die
nun detaillierten Kosten zeigen, dass diese ortsspezifischen Eigenheiten des Areals zu wenig in die sei-
nerzeitigen Kostenschatzungen einbezogen wurden. Die im Objektkredit ausgewiesenen Erstellungskos-
ten liegen daher im Bereich von + 30 %.». Die nunmehr beantragten Erstellungskosten (Objektkredit,
exkl. Projektierungs-/Ausfihrungskredit) von Fr. 21.88 Mio. beinhalten Projektreserven von 5 %
(Fr.1.025 Mio.), was der entsprechenden Kostengenauigkeit gemass SIA in dieser fortgeschrittenen Pla-
nungsphase entspricht. Allfallige weitere Reserven fiir Unvorhergesehenes sind darin jedoch nicht enthal-
ten.

Die Dringlichkeit dieses Projektes begriindet sich in der Hauptsache im akuten Engpass von Turnhallen-
kapazitaten, der erstmals 2014 ersichtlich wurde. Mit dem Erstellen einer Mehrzweckhalle wird die abso-
lute Notwendigkeit zwar Ubertroffen, bringt jedoch auch einen nicht bezifferbaren Mehrwert fir die Ge-
samtbevolkerung von Stallikon. Verbunden mit einer Standortoptimierung ist auch ein gewisser Zusatz-
bedarf beim Schulraum ausgewiesen. Dieser ware jedoch, auch aufgrund der aktuellen, wieder riicklaufi-
gen Schulerzahlenprognosen, nicht prioritar gewesen. Die Notwendigkeit der Erstellung einer Spiel- und
Sportanlage (nach heutiger Definition als «Generationenplatz» bezeichnet) wird im Zusammenhang mit
der Ausfuhrung des Gesamtprojektes nicht in Frage gestellt.

Der uUberarbeitete Finanz- und Aufgabenplan 2027 — 2030 der Politischen Gemeinde Stallikon ist auf-
grund der sehr guten Rechnungsabschlisse der vergangenen Jahre mit dem vollstandigen Schuldenab-
bau und der starken Zunahme des zweckfreien Eigenkapitals, plausibel nachvollziehbar.

Die aufgezeigten Folgekosten von insgesamt Fr. 1'332'240.00 bewegen sich beim Sachaufwand Schul-
haus unter dem empfohlenen Richtwert geméass Handbuch Gber den Finanzhaushalt der Zurcher Ge-
meinden. Dies wird jedoch damit begriindet, dass es sich nicht um einen substanziellen Ausbau der
Schulraume handelt und durch den Rickbau von bestehender Infrastruktur entsprechende Betriebskos-
ten entfallen. Mit Ausnahme der Fremdfinanzierungskosten (bei denen das Zinssatzanderungsrisiko je-
doch nicht unterschatzt werden sollte), kommen diese Kosten jedoch erst nach Bauvollendung (ab 2029)
voll zum Tragen.

Die Realisation dieses Geschaftes erfordert eine erneute Fremdverschuldung von Fr. 15.4 Mio., wodurch
sich eine sehr hohe Verschuldung von gut Fr. 3'850.00 pro Kopf ergeben wird. Die entsprechende mittel-
fristige finanzpolitische Zielsetzung liegt zwischen Fr. 0 und Fr. 2'000.00 pro Einwohner, was bei Errei-
chen der im Gberarbeiteten Finanzplan neu budgetierten Steuerertrdgen jedoch méglich sein sollte.

Aus heutiger Sicht drangt sich eine allfallige Anpassung/Erhéhung des Steuerfusses wahrend der Pla-
nungsperiode und moéglicherweise dartber hinaus, nicht auf. Nach Bauvollendung und im Hinblick auf ei-
ne mégliche Realisierung des Projektes «Landgarten» ist dannzumal jedoch eine Neubeurteilung der Ge-
samtsituation angezeigt.



Abschied

Die Rechnungsprufungskommission hat bereits in ihren frGheren Abschieden zu diesem
Mehrgenerationenprojekt und deren Umsetzungsvariante auf die grosse finanzielle Heraus-
forderung fur den Gemeindehaushalt hingewiesen. Diese besteht auch heute noch. Die fi-
nanzielle Ausgangslage konnte durch die sehr guten Rechnungsabschlisse der vergange-
nen Jahre stark verbessert werden, so dass dieses Geschaft, trotz der massiven Kostenstei-
gerung, finanzier- und tragbar bleibt.

Die Rechnungsprufungskommission kommt daher zum Schluss, dass der Hauptantrag der
Schulpflege fur einen Objektkredit von Fr. 21'880'000.00 (inkl. 8,1 % MwSt.) mit Ausstattung
des Generationenplatzes mit Pumptrack, Boulespielanlage, éffentliche WC-Anlage, Gerateraum
Generationenplatz, erweiterte Wegfuhrung und weitere Erholungseinrichtung, welcher auch
vom Gemeinderat unterstitzt wird, vertretbar ist und diesem zugestimmt werden kann.
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